

Kolejność prac projektowych.

Poniższy spis ilustruje sugerowaną kolejność czynności projektowych.

1. Zaznajomienie się z planem budynku
2. Opracowanie ogólne zarysu projektu z uwzględnieniem topologii oraz wytycznymi projektu sieci.
3. Określenie metrażu poszczególnych pomieszczeń (Schemat topologii fizycznej).
4. Określenie przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń (Schemat topologii fizycznej).
5. Wyznaczenie umiejscowienia węzłów dystrybucyjnych (Schemat topologii fizycznej).
6. Określenie połączeń logicznych (Schemat topologii logicznej).
7. Opracowanie lista alternatywnych rozwiązań w zakresie sieci kampusu
8. Wyznaczenie zasięg węzłów dystrybucyjnych (Schemat topologii fizycznej).
9. Wyznaczenie schematu sieci szkieletowej (Schemat topologii fizycznej).
10. Wyznaczenie schematu sieci dostępowej (Schemat topologii fizycznej).
11. Wyznaczenie umiejscowienia oraz oznakowanie gniazd sieciowych w pomieszczeniach (Schemat topologii fizycznej).
12. Wyznaczenie ilości kabli oraz ich oznakowanie w ciągu okablowania strukturalnego (Schemat topologii fizycznej).
13. Wybór odpowiednich urządzeń w pomieszczeniach oraz węzłach dystrybucyjnych (Schemat topologii fizycznej, Schemat topologii logicznej, Kosztorys).
14. Rozmieszczenie urządzeń w szafach (Schemat topologii fizycznej).
15. Opracowanie zestawienie połączeń (Cut sheets).
16. Opracowanie schemat sieci WAN (Schemat topologii fizycznej, Schemat topologii logicznej, Kosztorys).